	План-график
выполнения мероприятий по благоустройству и ремонту объектов 
в р.п.Татарка Осиповичского района

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес
	Наименование мероприятий, видов работ
	Сроки завершения работ

	
	
	
	

	1. Объекты УКП ЖКХ (жилые дома, улицы, дороги, площадки

	1.1.
	Жилой дом, ул.Ленинская, 8
	Текущий ремонт жилого дома (окраска фасада, ремонт дымовых труб)
	со 2 апреля по 1 июня

	1.2.
	Жилой дом, ул.Ленинская, 10
	Текущий ремонт жилого дома (окраска фасада, ремонт дымовых труб)
	со 2 апреля по 1 июня

	1.3.
	Жилой дом, ул.Ленинская, 15
	Текущий ремонт жилого дома (окраска фасада, устройство отмостки, ремонт дымовых труб)
	с 1 мая по 30 июня

	1.4.
	Жилой дом, ул.Ленинска, 16
	Текущий ремонт жилого дома (окраска фасада отдельными участками, устройство отмостки, ремонт дымоходных труб)
	с 21 мая по 31 июля

	1.5.
	Жилой дом, ул.Ленинска, 17
	Текущий ремонт жилого дома (окраска фасада отдельными участками, ремонт отмостки, ремонт дымоходных труб)
	с 21 мая по 31 июля

	1.6.
	Жилой дом, ул.Ленинская, 20
	Текущий ремонт жилого дома (окраска фасада отдельными участками, ремонт отмостки, ремонт дымоходных труб)
	с 25 июня по 26 августа

	1.7.
	Жилой дом, ул.Ленинская, 21
	Текущий ремонт жилого дома (окраска фасада отдельными участками, устройство отмостки, ремонт дымоходных труб)
	1 мая по 30 июля

	1.8.
	Жилой дом, ул.Ленинская, 22
	Текущий ремонт жилого дома (окраска фасада отдельными участками, устройство отмостки, ремонт дымоходных труб)
	с 28 мая по 26 июля

	1.9.
	Жилой дом, ул.Ленинская, 26
	Текущий ремонт жилого дома (окраска фасада отдельными участками, устройство отмостки, ремонт дымоходных труб)
	с 25 июня по 26 августа

	1.10.
	Жилой дом, ул.Октябрьская, 2
	Текущий ремонт жилого дома (окраска фасада отдельными участками, устройство отмостки, ремонт дымоходных труб)
	 с 1 мая по 30 июня

	1.11.
	Жилой дом, ул.Заслонова, 2
	Текущий ремонт жилого дома (окраска цоколя, входных групп)
	с 2 апреля по 30 апреля

	1.12.
	Жилой дом, ул.Промышленная, 32
	Текущий ремонт жилого дома (устройство отмостки, ремонт дымоходных труб)
	с 3 сентября по 30 сентября

	1.13.
	Жилой дом, ул.Промышленная, 41
	Текущий ремонт жилого дома (окраска фасада отдельными участками, устройство отмостки, ремонт дымоходных труб)
	с 16 августа по 30 сентября

	1.14.
	Жилой дом, ул.Промышленная, 45
	Текущий ремонт жилого дома (окраска фасада отдельными участками, устройство отмостки, ремонт дымоходных труб)
	с 16 августа по 30 сентября

	1.15.
	Жилой дом, ул.Промышленная, 37
	Текущий ремонт жилого дома (окраска фасада отдельными участками)
	со 2 апреля по 30 апреля

	1.16.
	Улично-дорожная сеть,
ул.Ленинская - 10 кв.м.,
ул.Вокзальная - 7 кв.м.,
ул.Комсомольская - 15 кв.м.,
ул.Коммунистическая - 8 кв.м.,
ул.Октябрьская - 9 кв.м.,
Тротуарная дорожка,
ул.Лениская - 314 кв.м.
	Ямочный ремонт покрытия асфальтобетонных улиц, протяженностью 2,2 км.
	с 16 июля по 31 октября

	1.17.
	Улично-дорожная сеть,
ул.Ленинская - 2800 кв.м.,
ул.Промышленная - 2100 кв.м.,
ул.Вокзальная - 1600 кв.м.,
ул.Советсткая - 2800 кв.м.,
ул.Комсомольская - 4800 кв.м.,
пер.Первомайский - 800 кв.м.,
ул.Горького - 1600 кв.м.,
ул.Заслонова - 3200 кв.м.,
ул.Шоссейная - 2800 кв.м.
	Текущий ремонт улиц с гравийным покрытием с добавлением нового материала, протяженностью 2,7 км.
	 с 17 сентября по 30 ноября

	1.18.
	Улично-дорожная сеть,
ул.Ленинская, 8, 10 - 556 кв.м.,
ул.Ленинская, 16, 20, 22, 26 - 831 кв.м.,
ул.Ленинская, 15, 17, 21 - 678 кв.м.,
ул.Октябрьская, 2, ул.Промышленная, 32 - 1012 кв.м.,
ул.Промышленная, 37, 41, 45 - 952 кв.м.
                                          4029 кв.м.
	Текущий ремонт площадей и проездов, в том числе размещаемых на дворовых территориях, а также автомобильных парковок
	 с 1 июня по 30 сентября

	1.19.
	Текущий ремонт участка улиц Ленинской, ул. Октябрьской, ул. Заслонова, ул. Комсомольской
	Составление сметы, устройство асфальтобетонного покрытия
	 

	1.20.
	Текущий ремонт площадей и проездов, в том числе размещаемых на дворовых территориях
	устройство защитного слоя из асфальтобетона
	 

	1.21.
	Детская игровая площадка, ул.Промышленная, 37, 41, 45
	Устройство детской площадки
	с 20 августа по 30 сентября

	1.22.
	Детская игровая площадка, ул.Заслонова, 1, 2, ул.Ленинская, 20, 22, 26
	Устройство детской площадки
	с 20 августа  по 30 сентября

	1.23.
	Детская игровая площадка, ул.Ленинская, 15, 17, 21
	Устройство детской площадки
	с 20 августа по 30 сентября

	1.24.
	Контейнерная площадка, ул.Промышленная, 32
	Устройство контейнерной площадки
	с 15 июня по 30 июня

	1.25.
	Контейнерная площадка, ул.Промышленная, 37
	Устройство контейнерной площадки
	с 15 июня по 30 июня

	1.26.
	Контейнерная площадка, ул.Промышленная, 45
	Устройство контейнерной площадки
	с 15 июня по 30 июня

	Работы, профинансированные в 2019 г.

	1
	текущий ремонт участка ул.Ленинской (от детского сада до ул.Коммунистической) р.п.Татарка
	Устройство верхнего слоя покрыытия из асфальтобетонной смеси
	 

	2
	Текущий ремонт ул.Заслонова в р.п.Татарка
	Устройство стабилизирующего слоя из ОМС и защитного слоя из асфальтобетона
	с 01.09.2019

	3
	Текущий ремонт ул.Октябрьской
	Устройство стабилизирующего слоя из ОМС и защитного слоя из асфальтобетона, устройство тротуаров
	 с 01.09.2019

	4
	Текущий ремонт тротуарной дорожки по ул.Октябрьской (от ул.ленинской до ул. Промышленной) р.п. татарка
	Ремонт тротуаров из асфальтобетона
	с 1.08.2019

	5
	Текущий ремонт дворовых территорий р.п.Татарка
	Устройство защитного слоя из асфальтобетона
	 с 01.09.2019

	6
	Текущий ремонт ул.Комсомольской р.п. Татарка
	Устройство стабилизационного слоя из ОМС и защитного слоя из асфальтобетона
	 с 01.09.2019

	2. Объекты учреждения здравоохранения "Осиповичская центральная районная больница" 

	2.1.
	Помещения сельского дома культуры для размещения Татарковской АВОП

	Подготовительные работы (изготовление ПСД, экспертиза, закупка материалов)
	с 1 июня по31 августа

	
	
	Монтаж внутренних сетей горячего и холодного водоснабжения, установка водонагревателей, устройство наружных сетей водопровода и канализации, монтаж внутренних тепловых сетей и канализации, установка сантехнического оборудования, установка внутренних электросетей и светильников, замена пола и напольного покрытия, устройство подвесных потолков, внутренние отделочные работы (замена и ремонт перегородок,штукатурка, шпатлевка, окраска), устройство тротуарных дорожек, ремонт крылец, установка малых архитектурных форм, окраска кровли (450 м.кв.), ремонт фасада (штукатурка, окраска 280 м.кв.)
	с 27 августа по 30 сентября

	
	
	Процедура переговоров по выбору инженерной организации для управления строительством
	с 4 июня по 10 июня

	
	
	Проведение электронного аукциона по выбору проектной организации
	с 18июня по 31 июля

	
	
	Разработка ПСД
	с 4 июля по31 августа

	
	
	Проведение электронного аукциона по выбору подрядной организации
	с 12 сентября по 22 сентября

	
	
	Проведение процедуры закупки материала
	с 22 сентября по 12 октября

	
	
	Строительно-монтажные работы
	с 9 октября по 4 ноября

	 Работы, профинансированные в 2019 г.

	3. Объекты отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

	3.1.
	Татарковский сельский клуб р.п.Татарка, ул.Промышленная, 34
	Текущий ремонт Татарковского сельского клуба (замена электроприборов, замена светильников, замена электропроводки, устройство подвесных потолков, установка дверных блоков, обшивк стен ГКЛ, окраска стен, окраска полов, устройство отмостки, благоустройство, малые архитектурные формы, окраска кровли, ремонт фасада, ремонт крылец)
	 с 3 сентября по 30 сентября

	3.2.
	Татарковская поселковая библиотека р.п.Татарка, ул.Промышленная, 30
	Текущий ремонт Татарковской поселковой библиотеки (замена электроприборов, замена светильников, устройство подвесных потолков, устройство дверных блоков, окраска стен, окраска полов)
	с 1 августа по 31 августа

	3.3.
	ГУО "Детская школа искусств № 2 филиал р.п.Татарка", ул.Промышленная, 30
	Текущий ремонт детской школы искусств (замена электроприборов, замена светильников, устройство подвесных потолков, установка дверных блоков, обшивка стен ГКЛ, окраска стен, окраска полов, замена окон на ПВХ)
	с 1 августа по 31 августа

	 Работы , профинансированные в 2019 г.

	4. Объекты отдела по образованию райисполкома

	4.1.
	Спортивное оборудовании
	Покраска спортивного оборудования
	с 11 июня по 19 августа

	4.2.
	Спортивные площадки
	Благоустройство спортивных площадок на стадионе (ремонт ямы для прыжков в длину, замена баскетбольных щитов, установка уличных тренажеров, покраска спортивного оборудования).
Благоустройство футбольного поля с его планировкой (выравнивание), разметкой зон и контуров поля
	с 11 июня по 19 августа

	4.3.
	Уличные тренажеры
	Установка уличных тренажеров
	с 11 июня по 19 августа

	4.4
	ГУО "Детский сад "Улыбка"
	Частичная замена оконных блоков, замена входной группы и чердачной двери, приобретение дворового оборудования (игрового оборудование, песочница)

	с 11 июня по 19 июля

	4.5

	ГУО "Татарковская средняя школа"
 
	Ремонт шиферной кровли
	с 11 июня по 27 июля

	
	
	Устройство водостоков
	с 11 июня по 27 июля

	
	
	Частичная замена оконных блоков (33) и установка входных дверей ПВХ (10)
	с 11 июня по 15 июля

	
	
	Разборка и закладка окон в спортзале
	 с 11 июня по 27 июля

	
	
	Установка стеклопакетов в спортзале
	с 11 июня по 27 июля

	
	
	Ремонт спортзала
	с 11 июня по 27 июля

	
	
	Ремонт вестибюля с заменой дверных блоков, полов, отделкой стен и ремонтом крыльца
	с 11 июня по 12 августа

	
	
	Ремонт ограждения
	с 11 июня по 31 августа

	
	
	Ремонт пришкольной площадки из тротуарной плитки с заменой бордюров
	с 11 июня по 31 августа

	
	
	Текущий ремонт вестибюля и лестничного марша на 2 этаж (замена деревянныз окон и дверей на окна из ПВХ, внутренняя отделка стен, потолков)
	 

	
	
	Текущий ремонт здания, шиферной кровли мастерских технического труда
	 

	
	
	Текущий ремонт актового зала, тамбура и лестничного марша
	 

	5. Объекты Бобруйских электрических сетей РУП "Могилевэнерго" в р.п.Татарка

	5.1.
	ВЛ-0,4 кВ (протяженность - 7,4 км)
	Замена голого провода на изолированный, замена существующих светильников на светодиодные, монтаж выносных шкафов учета со счетчиками АСКУЭ
	со 2 апреля по 30 сентября

	5.2.
	Ограждение ПС "Татарка"
	Замена сетчатого ограждения ПС "Татарка" на бетонное с покраской
	со 2 апреля по 30 сентября

	5.3.
	Здание ПС "Татарка"
	Ремонт здания, отмостка, штукатурка, покраска
	со 2 апреля по 30 сентября

	5.4.
	ТП № 2075 строительной части 10/0,4 кВ
	Ремонт ТП № 2075 строительной части 10/0,4 кВ, ремонт кровли, штукатурка, покраска
	со 2 апреля по 30 сентября

	6.
	Татарковский сельисполком 

	6.1.
	Территория парковой зоны по ул.Ленинской, территория школы по ул.Промышленной, 30, территория по ул.Промышленной, 34, территория около административного здания Татарковского лесничества
	Озеленение территории
	с 5 марта по 31 марта и с 1 октября по 31 октября

	6.2.
	Ул.Комсомольская (около домов №№ 40, 47, 55), ул.Промышленная (около домов №№ 18, 28, 37, 65), ул.Ленинская (около дома № 7), ул.Заслонова (около дома № 1)
	Удаление дикорастущих кустарников
	со 2 апреля по 31 мая

	6.3.
	Ул.Вокзальная (около дома № 2), ул.Заслонова (около дома № 1), ул.Ленинская (около домов №№ 6, 12), ул.Промышленная (около дома № 34), пер.Первомайский (около дома № 6)
	Кронирование деревьев
	с 1 марта по 30 апреля

	6.4.
	Пустующие и ветхие жилые дома по ул.Промышленной, 61, ул.Комсомольской, 20
	Снос пустующих и ветхих жилых домов
	с 1 ноября по 31 декабря

	6.5.
	Шахтные колодцы по улицам Ленинской, Октябрьской, Вокзальной
	Проведение ремонтных работ шахтных колодцев
	с 1 августа по 30 сентября

	6.6
	Ограждения приусадебных участков частных домовладельцев по улицам Промышленной, Ленинской, Комсомольской, Вокзальной, Шоссейной
	Замена ограждения приусадебных участков на новое по согласованию с отделом архитектуры и строительство райисполкома
	с 1 июня по 31 октября

	6.7
	Хозяйственный строения, ул.Ленинская, во дворах домов № 15 (6 строений),
№ 17 (7 строений),
№ 21 (4 строения),
№ 16 (5 строений),
№ 18 (1 строение),
№ 20 (5 строений),
№ 22 (7 строений)
ул.Октябрьская, во дворе дома 2 (8 строений),
ул.Промышленная, во дворах домов № 37 (10 строений),
№45 (2 строения),
№ 47 (8 строений),
№ 41 (12 строений),
ул.Комсомольская, во дворе дома № 26 (11 строений),
ул.Заслонова, во дворах домов № 1 (3 строения),
№ 2 (4 строения),
ул.Шоссейная, во дворах домов № 5 (1 строение),
№ 39 (1 строение) 




	Снос ветхих самовольных строений, расположенных в р.п.Татарка
	с 1 июня по 31 октября

	7. Осиповичское ДУКПП "Водоканал"

	7.1.
	Неиспользуемые колодцы по улицам Коммунистической, Промыленной, Комсомольской, Горького, Вокзальной, Первомайской, Советской
	Выполнение работ по тампажу неиспользуемых колодцев
	с 1 июля по 30 сентября

	8. Могилевский филиал РУП "Белпочта"

	8.1.
	Почтовые секции по улицам Ленинской, промышленной, Комсомольской, Горького, Советской, Вокзальной, пер.Первомайского
	Замена почтовых секций
	с 1 мая по 31 мая

	8.2.
	Здание отделения почтовой связи
	Выполнение работ по текущему ремонту здания отделения почтовой связи с благоустройством прилегающей территории (газоны, цветники)
	со 2 апреля по 31 июля

	9. РУП "Могилевоблгаз"

	9.1.
	Система природного газоснабжения
	Организация работы по возможному подключению новых потребителей к системе природного газоснабжения,
кооператив "Татарка-Шоссейная", ориентировочная протяженность - 0,8 км,
кооператив "Татарка-газ № 2", ориентировочная протяженность - 5,0 км
	с 1 февраля по 31 декабря

	9.2.
	Информационные материалы по газификации природным и сжиженным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан
	Размещение нформационных материалы по газификации природным и сжиженным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан в Татарковском сельисполкоме
	с 1 февраля по 28 февраля

	10. Станция Осиповичи РУП "Могилевское отделение БЖД" 

	10.1.
	Полоса отвода железной дороги в пределах р.п.Татарка
	Выполнение работ по приведению в надлежащее состояние полосы отвода железной дороги в пределах р.п.Татарка
	со 2 апреля по 31 октября

	10.2.

	Пруд в районе здания железнодорожной станции "Татарка"
	Благоустройство пруда в районе здания железнодорожной станции "Татарка" с кронированием деревьев, корчевкой и планировкой береговой зоны
	со 2 апреля по 30 апреля

	
	
	Изготовление и установка скамей для отдыха, освещение пруда
	с 1 июля по 31 июля

	10.3.
	Тротуарная дорожка и пешеходный переход через ж/д. пути
	Устройство тратуарной дорожки из твердого покрытия от здания ж/д. станции до ул.Ленинской.
Устройство пешеходного перехода через ж/д. пути в районе переезда со стороны станции "Татарка"
	 с 1 августа по 31 августа

	11. Благоустройство территории

	11.1.
	Урны для мусора возле общественных зданий
	Установка (ремонт) урн для мусора возле общественных зданий и в парковой зоне
	с 1 июня по 30 июня

	11.2.
	Велосипедные парковки возле общественных зданий и в парковой зоне
	Установка (ремонт) велосипедных парковок возле общественных зданий и в парковой зоне (сельсовет, школа, магазин, лесничество, клуб)
	с 1 июля по 31 июля

	12. КУП "Могилевоблдорстрой"

	12.1.
	Подъезд со стороны автодороги М-5 Минск-Гомель
	 
	с 6 августа по 26 августа

	12.2.
	Улицы Вокзальная, Промышленная (продолжение автодороги Н-11227 Лучицы-Татарка)
	 
	с 6 августа по 26 августа

	12.3.

	Подъезд к кладбищу № 1 р.п.Татарка
	Устройство песчаного подстилающего слоя h - 20 см (под категорию VI-а) (100 м.п.)
	с 6 августа по 26 августа

	
	
	Устройство покрытия из ОПГС 4гр. h-15 см (под категорию VI-а) (100 м.п.)
	с 6 августа по 26 августа

	
	
	Съезд грунтовый к торфопредприятию. B-6,5 см, в-4,5м, L-30м, R-12м, α-90°. Устройство песчаного полстилающего слоя h-20см. Устройство покрытия из ОПГС 4гр. h-15см. (ПГС природная + доломитовый щебень). (1 шт)
	с 6 августа по 26 августа

	
	
	Площадка для стоянки автомобилей L-15м, в-5м, R-5м, R-5м. Снятие растительного слоя с последующим использованием на укрепление. Устройство песчаного подстилающего слоя h-20см. Устройство покрытия из ОПГС 4гр. h-15см. (ПГС природная + доломитовый щебень). (1 шт)
	с 6 августа по 26 августа

	12.4

	Подъезд к кладбищу № 2 р.п.Татарка
	Устройство песчаного подстилающего слоя h - 20 см (под категорию VI-б). (Существующая автодорога грунтовая без категории). (818 м.п.)
	с 20 августа по 30 сентября

	
	
	Устройство покрытия из ОПГС 4гр. h-15 см (под категорию VI-б). ПГС природная + доломитовый щебень. (818 м.п.)
	с 20 августа по 30 сентября

	
	
	Устройство ж/б водопропускной трубы ⌀0,6м без оголовков длиной 7,5м. Укрепление русла бетоном (на входе и выходе по 2кв.м.), откосов дорнитом. (1 шт)
	с 20 августа по 30 сентября

	
	
	Нарезка кюветов автогрейдером hcp-0,6м для обеспечения водоотвода. (140 м.п.)
	с 20 августа по 30 сентября

	
	
	Съезды грунтовые: В-4,5м, в-3,0м, L-15м, R-8м, R-8м, α-90°. Устройство песчаного подстилающего слоя h-20см. Устройство покрытия из ОПГС 4гр. h-15см. (ПГС природная + доломитовый щебень). (2 шт)
	с 20 августа по 30 сентября

	
	
	Площадка для стоянки автомобилей L-15м, в-5м, R-5м, R-5м. Снятие растительного слоя с последующим использованием на укрепление. Устройство песчаного подстилающего слоя h-20см. Устройство покрытия из ОПГС 4гр. h-15см. (ПГС природная + доломитовый щебень). (1 шт)

	с 20 августа по 30 сентября

	12.5
	Н-11213 Корытное-Кохановка-Татарка км 14,400-14,800 Осиповичский район (текущий ремонт)
	Устройство песчаного подстилающего слоя h - 20 см (под категорию VI-а) (Существующая автодорога грунтовая без категории). (400 м.п.)
	с 10 сентября по 30 сентября

	
	
	Устройство покрытия из ОПГС 4гр. h-15 см (под категорию VI-а) ПГС природная + доломитовый щебень. (400 м.п.)
	с 10 сентября по 30 сентября

	
	
	Съезды грунтовые в поле: В-6,5м, в-4,5м, L-15м, R-8м, R-8м, α-90°. Усиление покрытия из ОПГС 4гр. h-12см. (ПГС природная + доломитовый щебень). (3 шт)
	с 10 сентября по 30 сентября

	
	
	Съезды грунтовые в улицу: В-6,5м, в-4,5м, L-15м, R-8м, R-8м, α-90°. Усилени покрытия из ОПГС 4гр. h-12см. (ПГС природная + доломитовый щебень). (3 шт)
	 с 10 сеентября по 30 сентября

	
	
	ж/б труба ⌀0,8м (оголовок слева на входе частично разрушен, на выходе справа разрушен полностью).
- разборка разрушенного оголовка слева на входе;
- расчистка от ила и наносов - 2,5мЗ;
- удлинение на входе и выходе по 2,5м;
- устройство укрепления лога бетоном (на входе 4,5м2, на выходе 6м2), откосов дорнитом. (1 шт)
	 с 10 сеентября по 30 сентября

	12.6

	Н-11227 Лучицы-Татарка км 6, 225-8,640 Осиповичский район (текущий ремонт)
	Исправление профиля грунтовой дороги грунтом дренирующим средней толщиной 15см. (Под категорию Vl-a). (545 м.п.)
	с 23 июля по 23 сентября

	
	
	Улучшение проезжей части щебеночно-гравийно-песчаной смесью С2 (ПГС пр. + доломитовый щебень) толщиной 15см. (Под категорию Vl-a). (545 м.п.)





















	с 23 июля по 23 сентября

	
	
	Съезды грунтовые: (основные параметры назначены согласно материалов геодезических изысканий)
Исправление профиля грунтовой дороги грунтом дренирующим средней толщиной 15см.
Улучшение проезжей части щебеночно-гравийно-песчаной смесью С2 (ПГС пр. + доломитовый щебень) толщиной 15см. (3 шт)
	с 23 июля по 19 августа

	
	
	Фрезерование а/бетонного покрытия (hср-2см, 914м2) для устранения неровностей и других дефектов покрытия с последующим устройством слоя покрытия из а/бетона (hср-4см). (Ширина а/б покрытия 4,5м).
Укрепление обочин ПГС природной. (411 м.п.)
	с 23 июля по 30 сентября

	
	
	Фрезерование а/бетонного покрытия (hcp-3см, 2123 кв.м.) для устранения неровностей и других дефектов покрытия с последующим устройством слоя покрытия из а/бетона (Ьср-5см). (Ширина а/б покрытия 7,0м).
Укрепление обочин ПГС природной. (313 м.п.)
	с 23 июля по 30 сентября

	
	
	Фрезерование а/бетонного покрытия (hср-2см, 1332м2; hcp-Зсм, 4068м2) для устранения неровностей и других дефектов покрытия с последующим устройством слоя покрытия из а/бетона (hср-4см; hср-5см).
(Ширина а/б покрытия 6м).
Укрепление обочин ПГС природной. (1122 м.п.)
	с 23 июля по 3 октября

	
	
	Съезды а/бетонные:
(основные параметры назначены согласно материалов геодезических изысканий)
Фрезерование а/бетонного покрытия (hср-2см) для устранения неровностей и других дефектов покрытия. Устройство слоя а/б покрытия h-4см (12 шт)
	с 3 сентября по 3 октября

	
	
	Съезды грунтовые:
(основные параметры назначены согласно материалов геодезических изысканий)
Устройство подстилающего слоя из дренирующего грунта h-15cм. Устройство основания из а/гранулята h-18см. Устройство однослойного а/б покрытия h-бсм. (7 шт)
	с 3 сентября по 3 октября

	
	
	ж/б трубы ⌀0,6м.
Заилены полностью, разрушены. Демонтаж разрушенных ж/б труб. Устройство новых ж/б труб ⌀0,бм. (6 шт)
	с 22 августа по 23 сентября

	
	
	Разборка ц/бетонного покрытия пешеходной дорожки -442 м2. Разборка плитки - 7м2.
Устройство пешеходной дорожки и тротуара шириной 2м. (725 м.п.) Устройство пешеходной дорожки и тротуара шириной 1,5м. (780 м.п.)
	с 16 июля по 23 сентября

	
	
	Устройство искусственных неровностей (2 шт)
	с 24 сентября по 3 октября

	
	
	Нанесение горизонтальной разметки (объемы назначены согласно тахеометрической съемке и даны в ведомости объемов работ). (157,2 кв.м.)
	с 1 октября по 14 октября

	
	
	Установка дорожных знаков. (40 шт)
(количество, место установки определено и назначено согласно тахеометрической съемке и дано в ведомости объемов работ). Пешеходный переход на км7,484-7,487 запроектирован со светодиодной подсветкой на солнечной электростанции. (2 шт)
	с 1 октября по 28 октября



