

Приложение 1
к решению
Осиповичского районного
исполнительного комитета
24.01.2017 № 2-28

Текущий график капитального ремонта
жилищного фонда на 2017 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.	Ввод площади в текущем году, кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Используй- вано средств на 01.01.2017, руб.	План финансирования 2017 года, руб.				
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	в том числе			
										кредитор- ская задолжен- ность на 01.01.2017.	бюджет	стоимость работ на 2017 год	
													Сумма от внесения платы за капитальны й ремонт гражданами и арендаторам и нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Объекты с вводом площади* в текущем году													
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул.Потоцкого в г.Осиповичи.	5643	5643	перех. с 2016	май	234127	187302,6	38906,6	148396		148396		
2.	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Крыловича в г.Осиповичи.	2029	2029	июль	сентябрь	394900	360000		360000		360000		
3.	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул.Абросимова в г.Осиповичи.	3371	3371	июнь	август	320000	291604		291604		291604		
Объекты без ввода площади в текущем году													
4.	Капитальный ремонт жилого дома № 11-а по ул. Потоцкого в г.Осиповичи.	3184			август	октябрь	280500	255000		255000			255000

Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов

5.	Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома № 4 по ул. Восточной в д.Цель Осиповичского района	2347		май	июль	112872	101585		101585		101585
6.	Утепление торцевых стен жилого дома № 66 по ул.Дзержинского в г.Осиповичи	2640		июль	август	75900	66000		66000		66000
Разработка проектной документации											
7.	Изготовление ПСД на 2018 год								46215		46215
Затраты заказчика											
	Задолженность за 2016 год								21200	21200	21200
	ВСЕГО:	11043 *							1290000	800000	490000

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2017 год

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончание месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул.Потоцкого в г.Осиповичи	3,5	перех. с 2016	май	33,19	Кровля, инженерные сети	собственные силы УКП ЖКХ
2	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Крыловича в г.Осиповичи.	3	июль	сентябрь	177,43	Кровля, инженерные сети, замена окон в местах общего пользования	собственные силы УКП ЖКХ
3	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул.Абросимова в г.Осиповичи	3	июнь	август	86,50	Кровля, инженерные сети	собственные силы УКП ЖКХ
4	Капитальный ремонт жилого дома № 11-а по ул. Потоцкого в г.Осиповичи	3	август	октябрь	80,09	Кровля, инженерные сети	собственные силы УКП ЖКХ
5	Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома № 4 по ул. Восточной в д.Цель Осиповичского района	3	май	июль	43,28	Кровля	собственные силы УКП ЖКХ
6	Утепление торцевых стен жилого дома № 66 по ул.Дзержинского в г.Осиповичи	2	июль	август	25	Утепление торцевых стен	собственные силы УКП ЖКХ

