

"СОГЛАСОВАНО"
 Председатель Осиповичского районисполкома
 К.А.Жигушкин
 " " " 2024г.

"УТВЕРЖДАЮ"
 Первый заместитель генерального директора-главный инженер
 РУП "Могилевэнерго"
 А.М.Шипов
 " " " 2024г.

ПЛАН - ГРАФИК
 испытаний, профилактического ремонта и реконструкций теплотрас
 Осиповичской мини-ТЭС на 2024 год

| № п/п | Наименование работ и ремонтируемых теплотрас | Сроки выполнения | Отключается горячее водоснабжение | Примечания |
|-------|--|---|--|------------|
| 1 | Ремонт теплотрасти ТМ-02 на участке от ТК-0215/1 до ЦТДМ по ул.Первомайская, 13. 076 - 0,127 км (в одноконтурном исполнении) | май - август 2024г. | - | |
| 2 | Ремонт теплотрасти ТМ-02 на участке от ТК-0208/1 до ТП СШ№4 по ул.Кобилевая, 0108 - 0,5 км (в одноконтурном исполнении) | май - август 2024г. | - | |
| 3 | Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность (плотность): теплотрасти ТМ-01,02,03,04,05,06,07 | 08.07.2024г. (до ремонта), 17-18.07.2024г. (после ремонта) | В указанный период прекращается теплоснабжение в виде горячей воды всем потребителям, подключенным к теплотрасам ОТЭС. | |
| 4 | Ремонт теплотрасти ТМ - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 согласно ведомости ремонта и по результатам гидравлических испытаний | с 09.07.2024г. по 19.07.2024г. | | |
| 5 | Ремонт теплотрасти ТМ-02 на участке от ТК-0210/2 до ЦТП№4 по ул.Держинского, 0159 - 0,156 км (в одноконтурном исполнении) | 19.07.2024г. | | |
| 6 | Включение в работу тепловых сетей | август 2024г. | | |
| 7 | Испытания тепловых сетей на тепловые потери | август 2024г. | | |
| 8 | Испытания тепловых сетей на гидравлические потери | август 2024г. | При проведении испытаний прекращается теплоснабжение потребителей в виде горячей воды. | |

Начальник отдела ЖКУ ОРК
 Т.В.Ковалева
 Д.О.Кулаковский
 В.А.Карачун
 О.Ю.Едемский
 А.М.Сенченко
 В.А.Брыловский
 М.А.Сенченко

Зам.главного инженера РУП "Могилевэнерго"
 Начальник ТЭС РУП "Могилевэнерго"
 Директор БТС
 Зам.главного инженера по РП и ЭО БТС
 Начальник ТЭС ОТЭС
 Зам.начальника ТЭС ОТЭС по ремонту
 Начальник ОПНР
 Начальник ОКС
 А.В.Счастный
 А.А.Стесель
 С.Г.Парько
 А.И.Верниковский
 И.М.Наливайко
 С.Б.Прудников
 В.Н.Осипов
 В.Ф.Ковганко



Заместитель председателя РИП