



Утверждаю

Директор Осиповичского У КП ЖКХ

Д.О.Кулаковский

04 2021г

План отключения горячего водоснабжения в межотопительный период

№ п/п	Наименование котельных	время проведения ремонтных работ	Примечание
1	Котельная №1	02.08.2021г-13.08.2021г	ул.Рабоче-Крестьянская д. 1, 2, 26, 2г 3, 4а, 5, 7, 9, 24, 30 ул.Абросимова д. 2, 4,6, 8, 10, 15 ул.Октябрьская д. 23, 25, 27 ул.Чкалова д. 1, ул.Социалистическая д. 29, 31, 33, 35 ул.Комсомольская д. 2, ул.Ватутина д. 1/3, 2/1,4
2	Котельная №11	14.06.2021г-25.06.2021г	ул.Лесная д. 2, 3, 19, 21, 23, 25, 27, 29
3	Котельная №12	28.06.2021г-09.07.2021г	ул. пос. Советский д. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22
4	Котельная Лапичи УМГ	01.06.2021г-13.06.2021г	ул.Газовиков д. 1, 9, 10, 11, 12, 24
5	Котельная в/ч Цель	05.07.2021г-16.07.2021г	ул. Восточная д. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9
6	Котельная №8	02.08.2021г-13.08.2021г	Спец-школа интернат д. 1, 2
7	Котельная Свислочь СШ	12.05.2021г-20.05.2021г	ул. Клименко д. 166, 164, ул. Лесная д. 2,4
8	Котельная в/ч Лапичи	13.05.2021г-25.05.2021г	ул.Армейская, д. 1, 5, 6

Гл.инженер

Казачёнок И.И