


Утверждаю
Гл.инженер УКП ЖКХ
И.И.Казаченок
2020г

График остановки теплоисточников ГВС для обслуживания В ОЗП 2020г

Наименование котельных	Месяц	Подключённые объекты
в/ч Лапичи	с 1.07.2020 по 10.07.2020	баня, ж/д Газовиков, 1, 24, коттедж 9, 10, 11, 12
д. Лапичи	с 8.06.2020 по 19.06.2020	ж/д ул. Армейская, 1, 5, 6
Свислочь СШ	с 1.07.2020 по 10.07.2020	ж/д ул. Лесная, 2, 4, ул. Клименко, 164, 166
в/ч Цель	с 13.07.2020 по 24.07.2020	ж/д ул. Восточная, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9
котельная №1	с 13.07.2020 по 24.07.2020	ЦРБ, магазин Хозтовары, КЭЧ общежития (3 шт), баня, ж/д ул. Р. Крестьянская, 1, 2, 2г, 2б, 3, 4а, 5, 7, 9, 24, 30, ул. Абросимова, 2, 4, 6, 8, 10, 15, ул. Октябрьская, 23, 25, 27, ул. Чкалова, 1, ул. Социалистическая, 29, 31, 33, 35, ул. Комсомольская, 2, ул. Ватутина, 1/3, 2/1, 4.
котельная №11	с 20.07.2020 по 31.07.2020	ж/д ул. Лесная, 2, 2а, 3, 19, 21, 23, 25, 27, 29, ул. Борозны, 2а
котельная №12	с 20.07.2020 по 31.08.2020	ОРЦТДиМ, баня, ж/д ул. Советский, 3, 14, 15, 166, 5, 13, 9, 10, 17, 21, 22, 1, 2, 4, 8, 16, 16а, 18, 19, 19а, 20, 20а
котельная №8	с 10.08.2020 по 21.08.2020	спецшкола, ж/д 6 кв, 8 кв

Начальник производства



В.В. Старовойтов

СОГЛАСОВАНО Начальник ПТО
Т.В. Былина

