



СОЛДАСОВАНО  
Председатель Осиповичского райисполкома  
К.А.Жигульский  
2023г.

ПЛАН - ГРАФИК

испытаний, профилактического ремонта и реконструкций теплотрасе  
Осиповичской мини-ТЭЦ на 2023 год

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель генерального директора-главный инженер  
РУП "Могилёвэнерго"  
А.М.Шинков  
" 2023г.

№ п/п	Наименование работ и ремонтируемых теплотрасе	Сроки выполнения	Отключается горячее водоснабжение	Примечания
1	Реконструкция тепловой сети ТМ-02 от ТК-0209 по ул. Первомайская до ТК-0219/1 по ул. Ленинская в г.Осиповичи. 1 очередь строительства	с 13.03.2023г. по 12.10.2023г.	В указанный период отключается горячее водоснабжение ж.д.№16 по ул.Каланчика на 1 день для врезки временной сети теплоснабжения и на 1 день для её отключения.	
2	Испытания на расчетную температуру теплоносителя	По окончании отопительного сезона 11.05.2023г. 10.07.2023г.	В указанный период отключается горячее водоснабжение всех потребителей	При устойчивых плюсовых температурах наружного воздуха
3	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность (плотность): тепломагистралей ТМ-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	(до ремонта); 19-20.07.2023г. (после ремонта)	В указанный период прекращается теплоснабжение в виде горячей воды всем потребителям, подключенным к теплотрасам ОТЭЦ.	
4	Ремонт тепломагистралей: ТМ - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 согласно ведомости ремонта и по результатам гидравлических испытаний	с 11.07.2023г. по 21.07.2023г.		
5	Ремонт тепломагистралей ТМ-06 на участке от ТК-0610/1 до ЦТП№9 по ул. Сташкевича. Ø159 - 0,195 км (в однопутном исполнении)	21.07.2023г.		
6	Включение в работу			

Начальник отдела ЖКХ ОРИК

Т.В.Ковеня

Директор БТС

С.Г.Пасько

Директор УКП ЖКХ

Д.О.Кулаковский

Начальник ТЭС ОТЭЦ

И.М.Напвайко

Начальник участка УКП ЖКХ

В.А.Карачун

Зам.начальника ТЭС ОТЭЦ по ремонту

С.Б.Прудников

Директор ИОО

О.Ю.Елемский

Начальник ОПНР

В.Н.Осипов

"Кровельный завод "ТехноНИКОИ"

В.А.М.Свищонков

Начальник ОКС

В.Ф.Ковганко

Главный инженер ОАО "ОЗМА"

В.А.Брыцкий

Начальник ТЭС РУП "Могилёвэнерго"

А.А.Тесслер

Главный энергетик ОАО "ВОЭА"

В.А.Брыцкий

Зам.главного инженера РУП "Могилёвэнерго"

А.В.Счастный

